Załącznik Nr 3 do protokołu

WYDATKI INWESTYCYJNE w I półroczu 2009r.
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Stan zaawansowania inwestycji w I półroczu 2009r. przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi wraz z odwodnieniem w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego i W. Łokietka w Więcborku – wykonano dokumentację.

2. Dokumentacja techniczno - budowlana na przyłącze energetyczne wraz z budową wiaty przystankowej, zadaszenia - przystanek autobusowy w Więcborku – w trakcie realizacji.

3. LPR dla m. Więcbork, budowa parkingu przy ul. Wodnej oraz modernizacja ciągu spacerowego - promenady w Więcborku – wykonano zgodnie z planem.

4. Modernizacja ulic: Wodnej i Potulickich w Więcborku (starobruk) – wykonano i sfinansowano.

5. Opracowanie dok. tech. - bud. na budowę chodnika we wsi Borzyszkowo, gm. Więcbork – zlecono opracowanie dokumentacji.

6. Opracowanie dok. tech. - budowlanej oraz budowa drogi tłuczniowej (1,0km) na odcinku wsi Zakrzewska Osada – Jeleń – zadanie zostało wycofane z planu inwestycyjnego w sierpniu br.
7. Przebudowa drogi gminnej (4,908 km) na odcinku Zabartowo - Puszcza - Czarmuń (droga nr 0202 1 7C) – wyłoniono wykonawcę w przetargu, zadanie w trakcie realizacji.

8. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy drodze gminnej w Runowie Kraj. od drogi wojewódzkiej Więcbork - Łobżenica do gorzelni – zadania zostanie wykonana w październiku br.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 020206C o długości 2390 mb z wapiennej na asfaltową na trasie Zakrzewek – Nowy Dwór – Zboże – wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji.

10. Zakup przecinarki spalinowej K 750 SPAL H – dokonano zakupu.

11. Zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na lokale mieszkalne we wsi Pęperzyn – w miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg.

12. Wykup gruntów – zgodnie z potrzebami.

13. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – w trakcie realizacji.

14. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu NISSAN PICK-UPNP 300 – zadanie zrealizowane w lipcu br.

15. Zakup samochodu gaśniczego – zakupu dokonany zostanie w sierpniu br.

16. Monitoring miejski CCTV, 3 kamery DVR, 16 kamery 400pps – zrealizowano i sfinansowano.

17. Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej na salę gimnastyczną wraz z łącznikiem przy SP we wsi Sypniewo, gm. Więcbork – w trakcie realizacji.

18. Wykonanie ogrodzenia oddziału przedszkolnego w Sypniewie – zadanie zostało wykonane.

19. Zakup zestawu komputerowego – zakup dokonany zostanie w IV kwartale br.

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Więcborku – inwestycja zostanie zrealizowana w sierpniu br.

21. Zakup autobusu szkolnego – zakup zostanie dokonany w lipcu br.

22. Opracowanie dok. techn. - bud. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na os. Piastowskim w Więcborku – w trakcie realizacji.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i zasilaniem we wsi Sypniewo, gm. Więcbork – wyłoniony wykonawca, realizacja w III i IV kwartale br.

24. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork – w trakcie realizacji.

25. Budowa placów zabaw na terenie gm. Więcbork (6 szt.) – ogłoszono przetarg.

26. Budowa budynku socjalno - sportowego we wsi Sypniewo, gm. Więcbork – w trakcie realizacji.

27. Budowa placu zabaw na terenie miasta Więcbork – wykonano i sfinansowano.

28. Rozbudowa zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Więcborku – przetarg zostanie ogłoszony w październiku br.

29. Opracowanie dok. tech. - bud. na zagospodarowanie nabrzeża jeziora Więcborskiego wraz z budową zaplecza rekreacyjnego - sanitarnego i niezbędnej infrastruktury oraz pomostu na plaży miejskiej w Więcborku – zadanie zrealizowano.

30. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą łączącą Gminę Sępólno Kraj. z Gminą Więcbork – zadanie zrealizowano.

W I półroczu 2009r. Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 13.400,00 zł., kredyt w BS w Więcborku w kwocie 300.000,00 zł., w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 431.853,00 zł. 

W I półroczu 2009r. Gmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalne oraz nie zaciągała kredytów.

Na koniec I półrocza 2009r. wystąpiły w zakładzie budżetowym zobowiązania wymagalne w kwocie 109.652,49 zł. z uwagi na wystąpienie trudności w ściąganiu czynszów za lokale mieszkalne przez zakład budżetowy. W jednostkach budżetowych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 30.06.2009r. wynosiły ogółem 6.538.793,49 zł., co stanowi 18,66 % w stosunku do planowanych dochodów. 

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2009r. realizowano następująco:
- w rozdziale 75011 na plan 21.400 wykonano 11.970,80 zł. co stanowi  55,94 %

- w rozdziale 85203 na plan 12.000 wykonano   4.964,35 zł. co stanowi  41,37 % 
- w rozdziale 85212 na plan 12.000 wykonano 20.827,90 zł. co stanowi  173,57 % 
Realizacja dochodów budżetu państwa została wykonana w 100 % zgodnie z wydanymi decyzjami, poza funduszem alimentacyjnym, wysokość dochodów w funduszu alimentacyjnym uzależniona jest od ściągania tych zobowiązań przez komornika.
Wydatki na programy i projekty realizowane   z udziałem funduszy strukturalnych w I półroczu 2009 roku nie były zrealizowane ponieważ na złożone wnioski brak jeszcze pozytywnych decyzji.

W I półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek oraz nie emitowano papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. upoważnienie wynikające z § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2009r. Ponadto nie zaciągnięto zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków UE (§ 12 pkt. 2a ww. uchwały). W I półroczu nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (§ 12 pkt. 2b ww. uchwały). Burmistrz Więcborka dokonywał dwukrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 pkt. 3 ww. uchwały. W I półroczu lokowano wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
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Arkusz1

		Rozdział		Plan		Wykonanie

		60016		1,378,698.00		507,383.49

		70005		205,000.00		19,930.80

		75023		77,500.00		38,700.95

		75411		3,000.00		-

		75412		300,000.00		-

		75495		51,000.00		49,545.68

		80101		70,000.00		-

		80104		11,936.00		-

		80110		467,127.00		470.00

		80113		64,660.00		5,000.00

		90001		8,496,481.88		9,780.70

		92109		147,056.10		1,098.00

		92695		545,000.00		341,869.39

		RAZEM		11,817,458.98		973,779.01






